



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  
 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθ. 12<sup>ης</sup>/2021 Τακτικής - δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αρ. αποφάσεως : 115

**Θέμα:** Λήψη απόφασης παράτασης προθεσμίας Σύμβασης για την ανάθεση προμήθειας στα πλαίσια της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο: «Επέκταση - αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Χαΐδαριου» (κωδ. ΟΠΣ: 5035505) (Ομάδες 3<sup>η</sup>, 4<sup>η</sup>, 8<sup>η</sup>)».

Σήμερα την 8<sup>η</sup> του μήνα Ιουνίου, του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη με ώρα έναρξης στις 11:00 και ώρα λήξης στις 13:00, συνήλθε σε τακτική - δια περιφοράς- συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ' πρωτ.: 9742/04-06-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» β) την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.-64450-11.10.2020-ΦΕΚ-4484-11.10.2020-τεύχος-Β'-1, : Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, το άρθρο 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ Β' 4019/20.09.2020) τις υπ' αριθμ. Εγκυκλίου 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β' 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β' 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»] την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»] του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 2/3 τουλάχιστον των μελών της Ο.Ε., δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών συμμετείχαν στη-δια περιφοράς- συνεδρίαση τα επτά (7) μέλη, ήτοι:

1. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε).
2. Εμμανουήλ Πετούσης - (τακτικό μέλος).
3. Κωνσταντίνα Χρονοπούλου - (τακτικό μέλος)
4. Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος).
5. Βασίλειος Καρατζαφέρης- (τακτικό μέλος).
6. Δήμητρα Δούμουρα - (τακτικό μέλος).
7. Μιχάλης Σελέκος - (τακτικό μέλος).

Δεν δήλωσαν την συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς συνεδρίαση:  
 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ Απόστολος Θεοφίλης και Άλκηστη Βίτσα - τακτικά μέλη.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, ήτοι: σε σύνολο εννέα (9) μελών συμμετείχαν επτά (7) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής-δια περιφοράς- συνεδρίασης.

**Μεταβολές:**

-Πριν την συζήτηση των θεμάτων της τακτικής (δια περιφοράς) συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων ως κατεπείγοντα:

**1.** Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου **2.** Έγκριση της αριθ. 11/2021 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, για το έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΧΙΣΤΟΥ- ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ».

-Μετά από πρόταση του Προέδρου αποσύρεται το 4<sup>ο</sup> (πλέον) θέμα της ημερησίας διάταξης.

- Μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα μέλη της Οικονομική Επιτροπή – ομόφωνα – εγκρίνουν την ένταξη των ΕΗΔ θεμάτων και τη συζήτησή τους ως 1<sup>ο</sup> & 2<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ και το 1<sup>ο</sup>, 2<sup>ο</sup>, 3<sup>ο</sup>, 4<sup>ο</sup> και 5<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ σε 3<sup>ο</sup>, 4<sup>ο</sup>, 5<sup>ο</sup>, 6<sup>ο</sup> & 7<sup>ο</sup> αντίστοιχα. (Ν. 3852/2010 άρθρο 75 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18).

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Γ. Αργυρόπουλος ενημέρωσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα μέλη για το 5<sup>ο</sup> (πλέον) θέμα της ημερησίας διάταξης, , κατόπιν της από 04-06-2021 εισήγησης της Δ/σης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δικτύων, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Σας γνωρίζουμε τα εξής:

**1)** την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ 22810 / 09-12-2020 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 20SYMV007821363 2020-12-10) για την ανάθεση προμήθειας στα πλαίσια της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο: «Επέκταση - αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Χαϊδαρίου» (κωδ. ΟΠΣ: 5035505) (Ομάδες 3<sup>η</sup>, 4<sup>η</sup>, 8<sup>η</sup>),

**2)** το υπ' αριθμ. πρωτ. 8860/24-5-2021 Αίτημα του Αναδόχου με θέμα: “Παράταση της με αρ. πρωτ. 22810/09-12-2020 Σύμβασης” (ΑΔΑΜ: 20SYMV007821363 2020-12-10) για την υλοποίηση της προμήθειας στα πλαίσια της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο: «Επέκταση - αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Χαϊδαρίου» (κωδ. ΟΠΣ: 5035505) (Ομάδες 3<sup>η</sup>, 4<sup>η</sup>, 8<sup>η</sup>) σύμφωνα με το οποίο, το εν λόγω αίτημα υποβάλλεται: «Για το λόγο ότι συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που σχετίζονται με τον Covid, οι οποίοι καθιστούν αντικειμενικά αδύνατη την εμπρόθεση παράδοση των ειδών, παρακαλούμε όπως παρατείνετε τον χρόνο παράδοσης των προϊόντων που αναφέρονται στη μεταξύ μας σύμβαση με αριθμό πρωτοκόλλου 22810 με ημερομηνία 09-12-2020 και αφορά την προμήθεια με τίτλο: «Επέκταση - αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Χαϊδαρίου», κατά 40 ημέρες».

**3)** το γεγονός ότι το εν λόγω αίτημα υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, πριν τη λήξη υλοποίησης της Σύμβασης (η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ και ισχύει για έξι (6) μήνες, ήτοι ημ/νία λήξης Συμβάσεως: 10-06-2021).

**4)** το Άρθρο 14ο «Εκτέλεση της σύμβασης», της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 13180/23-7-2020 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού (Επαναπροκήρυξη), παράγραφος , 14.2 , όπου προβλέπεται η δυνατότητα τροποποίησης της Σύμβασης κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

**5)** την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ 22810 / 09-12-2020 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 20SYMV007821363 2020-12-10) για την κατάρτιση της οποίας, έχει ληφθεί υπόψη η υπ' αριθμ. 97/22-07-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω0ΚΩΩΗ3-Η57) περί «έκρισης εκ νέου, της διενέργειας - καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης, έγκρισης εκ νέου, των τεχνικών προδιαγραφών ως αυτές καθορίζονται στη συνημμένη τεχνική μελέτη, κατάρτιση εκ νέου, των όρων της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού»,

**6)** το άρθρο 132, παρ. 1α Ν.4412/16 επιτρέπει την τροποποίηση της σύμβασης (εν προκειμένω παράταση) με τις προϋποθέσεις : 1) να προβλέπεται η δυνατότητα τροποποίησης στην αρχική σύμβαση, 2) να προσδιοριστεί η φύση της τροποποίησης (εν προκειμένω παράταση) η οποία δεν μπορεί να μεταβάλλει την συνολική φύση της σύμβασης ( εν προκειμένω τις ποσότητες και τα είδη).

**7)** την υπ' αριθμ. 22/17 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΕΑΑΔΗΣΥ με τίτλο «Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους» σύμφωνα με την οποία απαραίτητη προϋπόθεση για την τροποποίηση της σύμβασης είναι αυτή να βρίσκεται σε ισχύ .

**8)** το αρμόδιο όργανο για την τροποποίηση της σύμβασης το οποίο είναι η Οικονομική Επιτροπή (περίπτ. α, της παρ. 9, του άρθρου 10, Ν.4625/19).

**9)** το ότι η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (άρθρο 207, παρ. 2 Ν.4412/16), με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση.

**10)** τη συνολική διάρκεια της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ 22810/09-12-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007821363 2020-12-10). Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ και ισχύει για έξι (6) μήνες, ήτοι ημ/νία λήξης: 10-06-2021.

**11)** το γεγονός ότι ο επιπρόσθετος χρόνος παράτασης περιλαμβάνει καθυστερήσεις, για τις οποίες δεν

ευθύνεται ο Ανάδοχος (ανωτέρα βία λόγω COVID).

Προτείνουμε:

τη λήψη απόφασης παράτασης προθεσμίας της Σύμβασης κατά 40 ημέρες, από την αρχική ημερομηνία λήξης: 10-06-2021 (ήτοι, έως 21-07-2021), παράταση η οποία δεν υπερβαίνει το 50% της συνολικής διάρκειας υλοποίησης της Σύμβασης, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα.

Η Οικονομική Επιτροπή ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη: την από 04-06-2021 εισήγηση της Δ/σης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δικτύων, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 και ως σήμερα ισχύει, και κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων – απαντήσεων: ο Πρόεδρος κ. Γ. Αργυρόπουλος και οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι (τακτικά μέλη) Εμμανουήλ Πετούσης, Κωνσταντίνα Χρονοπούλου, Ιωάννης Ηλιάδης, Βασίλειος Καρατζαφέρης και Δήμητρα Δούμουρα, ψήφισαν υπέρ του θέματος. Ο δημοτικός σύμβουλος (τακτικό μέλος) Μιχάλης Σελέκος ψήφισε λευκό.

Συνεπώς [επί των συμμετεχόντων (7) μελών, σε σύνολο (7) ψηφισάντων, (6) ψήφισαν υπέρ και (1) λευκό] η Οικονομική Επιτροπή,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας της αριθ. 22810/09-12-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007821363 2020-12-10) ΤΟΥ Δήμου Χαϊδαρίου με την εταιρεία ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε για την ανάθεση προμήθειας στα πλαίσια της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο: «**Επέκταση - αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Χαϊδαρίου**» (κωδ. ΟΠΣ: 5035505) (Ομάδες 3<sup>η</sup>, 4<sup>η</sup>, 8<sup>η</sup>), κατά 40 ημέρες, από την αρχική ημερομηνία λήξης: 10-06-2021, ήτοι, έως 21-07-2021, παράταση η οποία δεν υπερβαίνει το 50% της συνολικής διάρκειας υλοποίησης της Σύμβασης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Ακριβές Αντίγραφο  
Χαϊδάρι 09-06-2021  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**                      **ΤΑ ΜΕΛΗ**  
(Υπογραφή)                      (Υπογραφές)

**ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ**