



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  
 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αρ. πρωτ.:5107/01.02.2022

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθ. 1<sup>ης</sup>/2022 Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αρ. αποφάσεως : 12

**Θέμα:** *Λήψη απόφασης 3ης παράτασης προθεσμίας της Σύμβασης για την υλοποίηση της Υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Χαϊδαρίου ( CPV- 79415200 - 8)».*

Στο Χαϊδάρει και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 31<sup>η</sup> του μήνα **Ιανουαρίου**, του έτους **2022** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **10:00**, συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ' πρωτ.: **4104 /27-01-2022** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις: **α)** του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α' /07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα «Κλεισθής Ι», **β)** την ΚΥΑ- Δ1α/ΓΠ.οικ. 2158/14-1-2022 (ΦΕΚ Β' 67)', την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-64450-11.10.2020-ΦΕΚ-4484-11.10.2020-τεύχος-Β'-1, : Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, το άρθρο 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ Β' 4019/20.09.2020) τις υπ' αριθμ. Εγκυκλίου 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β' 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β' 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»] την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»] του Υπουργείου Εσωτερικών και τις σχετικές 59 και 60 Εγκυκλίου (Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/179/οικ. 16812/30.08.2021 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ. 17530/13.09.2021) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) ήτοι:

1. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε).
2. Παναγιώτης Τσατσαρώνης - (τακτικό μέλος)
3. Βασίλειος Καρατζαφέρης - (τακτικό μέλος)
4. Δήμητρα Δούμουρα - (τακτικό μέλος)
5. Δημήτριος Αλεξιάκης - (τακτικό μέλος)

Απόντες: Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ε. Πετούσης, Κ. Χρονοπούλου, Μ. Σελέκος και Α. Θεοφίλης. (τακτικά μέλη)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Προσελεύσεις:**

-Η δημοτική σύμβουλος κα. Κ. Χρονοπούλου προσήλθε κατά την έναρξη της συζήτησης του 2<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διάταξης.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Γ. Αργυρόπουλος εισηγούμενος το 11<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της, την με αριθμ. πρωτ.: 2369/17.01.2022 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής- Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών, για τη 3η χρονική παράταση της σύμβασης με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Χαϊδαρίου ( CPV- 79415200 - 8)» προτείνοντας την έγκρισή της όπως παρακάτω:

Στο Χαϊδάρι, την Παρασκευή 14/01/2022 και ώρα 17:20 μ.μ. , η Επιτροπή Παραλαβής – Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών η οποία ορίσθηκε σύμφωνα με την αριθμ. 303/31-12019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω5Φ4ΩΗ3-0ΒΧ), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες :

1. Πιτσικούλης Ματθαίος
2. Κατραμάδος Διονύσιος
3. Σκουρτόπουλος Αλέξανδρος

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. την υπ' αριθμ. οικ. 23459/17-12-2020 (ΑΔΑΜ 20ΣΥΜΝ007887637 2020-12-18) αρχική Σύμβαση για την υλοποίηση της Υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Χαϊδαρίου (CPV-79415200-8)»,
2. την υπ' αριθμ. 39/8-3-2021 Απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΜΧΛΩΗ3-ΒΦΦ) με θέμα: «Λήψη απόφασης παράτασης προθεσμίας της Υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Χαϊδαρίου (CPV- 79415200- 8)», σύμφωνα με την οποία, εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας του έργου κατά δύο (2) μήνες, από την αρχική ημερομηνία λήξης (17-12-2021), συνεπεία της ανάγκης παράτασης, για την ολοκλήρωση της 1<sup>ης</sup> Φάσης του έργου,
3. την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 4606/11-03-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008474847) Τροποποιητική Σύμβαση ανάθεσης υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Χαϊδαρίου (CPV-79415200-8)»,
4. την ανάγκη, εκ νέου, παράτασης της Σύμβασης, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 797/22-10-2021 Αίτημα του Αναδόχου (αριθμός πρωτοκόλλου Δήμου Χαϊδαρίου: 18323/22-10-2021), με θέμα: «Αίτημα χορήγησης παράτασης του τρίτου παραδοτέου της σύμβασης με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Χαϊδαρίου». Το ως άνω αίτημα υποβλήθηκε εμπρόθεσμα (ήτοι, πριν τη λήξη της 3<sup>ης</sup> Φάσης υλοποίησης του έργου) και υποβάλλεται λόγω: α) υψηλού φόρτου εργασίας των Υπηρεσιών του Δήμου και β) των συνθηκών που διαμορφώθηκαν ως προς την παροχή εργασίας στο πλαίσιο προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID\_19 (τηλεργασία), με αποτέλεσμα, να καθυστερήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής της 3<sup>ης</sup> Φάσης, του έργου,
5. την υπ' αριθμ. 239/15-11-2021 Απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ:ΨΟΥΕΩΗ3-Χ7Δ) με θέμα: «Λήψη απόφασης 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας της Σύμβασης για την υλοποίηση της Υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Χαϊδαρίου (CPV- 79415200- 8)», σύμφωνα με την οποία, εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας της Σύμβασης κατά δύο (2) μήνες, με ημερομηνία ολοκλήρωσης της 3<sup>ης</sup> Φάσης του έργου στις: 17/01/2022 και ημερομηνία ολοκλήρωσης του συνολικού Φυσικού Αντικειμένου του έργου, στις 17/04/2022.
6. την υπ' αριθμ. πρωτ. 19876/17-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009557968) 2<sup>η</sup> Τροποποιητική Σύμβαση ανάθεσης υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Χαϊδαρίου (CPV-79415200-8)»,
7. την ανάγκη, για εκ νέου παράτασης της Σύμβασης, για την ολοκλήρωση της 3<sup>ης</sup> Φάσης, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 25/14-01-2022 Αίτημα του Αναδόχου (αρ. πρωτ. Δήμου Χαϊδαρίου: 2130/14-1-22), με θέμα: «Αίτημα χορήγησης παράτασης του τρίτου παραδοτέου της σύμβασης με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Χαϊδαρίου»». Το ως άνω αίτημα υποβλήθηκε εμπρόθεσμα (ήτοι, πριν τη λήξη της 3<sup>ης</sup> Φάσης υλοποίησης του έργου) και υποβάλλεται λόγω των συνθηκών που διαμορφώθηκαν ως προς την παροχή εργασίας στο πλαίσιο προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID\_19 (τηλεργασία), με αποτέλεσμα, να καθυστερήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής της 3<sup>ης</sup> Φάσης, του έργου,

8. την αρχική Σύμβαση (υπ' αριθμ. πρωτ. 23459/17-12-2020, ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007887637) όπου προβλέπεται η δυνατότητα τροποποίησης της Σύμβασης κατά τη διάρκειά της, και συγκεκριμένα το άρθρο 3 αυτής: «Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της», χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

9. το άρθρο 132, παρ. 1α Ν.4412/16 επιτρέπει την τροποποίηση της σύμβασης (εν προκειμένω παράταση) με τις προϋποθέσεις : 1) να προβλέπεται η δυνατότητα τροποποίησης στην αρχική σύμβαση, 2) να προσδιοριστεί η φύση της τροποποίησης (εν προκειμένω παράταση) η οποία δεν μπορεί να μεταβάλλει την συνολική φύση της σύμβασης ( εν προκειμένω τις ποσότητες και τα είδη).

10. την υπ' αριθμ. 22/17 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΕΑΑΔΗΣΥ με τίτλο «Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους» σύμφωνα με την οποία απαραίτητη προϋπόθεση για την τροποποίηση της σύμβασης είναι αυτή να βρίσκεται σε ισχύ .

11. το αρμόδιο όργανο για την τροποποίηση της σύμβασης το οποίο είναι η Οικονομική Επιτροπή (περίπτ. α, της παρ. 9, του άρθρου 10, Ν.4625/19).

12. το ότι η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (άρθρο 217, παρ. 2 Ν.4412/16), με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση.

13. το γεγονός ότι ο επιπρόσθετος χρόνος παράτασης περιλαμβάνει καθυστερήσεις, από πλευράς των Υπηρεσιών του Δήμου Χαϊδαρίου, για τις οποίες δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος.

#### ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

τη λήψη νέας απόφασης παράτασης προθεσμίας της Σύμβασης, κατά δύο (2) μήνες, για την ολοκλήρωση υλοποίησης: α) της 3<sup>ης</sup> Φάσης, ήτοι από: 17-01-2022, στις: 17-03-2022, β) του συνολικού Φυσικού Αντικειμένου του έργου, ήτοι από: 17-04-2022, στις: 17-06-2022, καθώς η μέχρι σήμερα συνολική χορήγηση παράτασης προθεσμίας της Σύμβασης, δεν υπερβαίνει το 50% της συνολικής διάρκειας υλοποίησης της, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα.

#### Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πιτσικούλης Ματθαίος

Κατραμάδος Διονύσιος

Σκουρτόπουλος Αλέξανδρος

*Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.*

*Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη την με αριθμ. πρωτ.: 2369/17.01.2022 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής- Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4735/2020, συζήτησε το θέμα.*

*Συνεπώς, επί παρευρισκομένων (6) μελών σε σύνολο (6) ψηφισάντων, η Οικονομική Επιτροπή,*

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα**

*Εγκρίνει τη παράταση προθεσμίας της Σύμβασης, κατά δύο (2) μήνες, για την ολοκλήρωση υλοποίησης: α) της 3ης Φάσης, ήτοι από: 17-01-2022, στις: 17-03-2022, β) του συνολικού Φυσικού Αντικειμένου του έργου, ήτοι από: 17-04-2022, στις: 17-06-2022, καθώς η μέχρι σήμερα συνολική χορήγηση παράτασης προθεσμίας της Σύμβασης, δεν υπερβαίνει το 50% της συνολικής διάρκειας υλοποίησης της, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.: 2369/17.01.2022 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής- Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών, όπως αποτυπώνεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.*

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**                      **ΤΑ ΜΕΛΗ**  
 (Υπογραφή)                      (Υπογραφές)

**Ακριβές Αντίγραφο**  
**Χαϊδάρη 01-02-2022**  
**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ**