



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
& ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αρ. Πρωτ.: 15265/21.03.2024

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθ. **5^{ης}/2024** Τακτικής συνεδρίασης της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρ. αποφάσεως : **35**

Θέμα: Έγκριση τροποποίησης σύμβασης – τροποποίησης οικονομικού αντικειμένου για το έργο «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΧΙΣΤΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ**».

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **20^η** του μήνα **Μαρτίου**, του έτους **2024** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **09:00**, συνήλθε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση η **Δημοτική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' πρωτ.: **14519/15.03.2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις: : **α)** του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα και **β)** τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν. 3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 (ΥΠ.ΕΣ.εγκ.1237/94548/06.11.2023)

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6) ήτοι:

1. Μιχάλης Σελέκος - (Δήμαρχος-Πρόεδρος Δ.Ε).
2. Παναγιώτης Μοσχονάς - (τακτικό μέλος).
3. Κωνσταντίνος Σταθάς - (τακτικό μέλος).
4. Λεωνίδας Βουλγαρίδης - (τακτικό μέλος)
5. Νικόλαος Σταθόπουλος - (τακτικό μέλος)
6. Χρήστος Νικολάου – (αναπληρωματικό μέλος)

Απόντες: Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ευάγγελος Ντηνιακός – Απόστολος Θεοφίλης (τακτικά μέλη)

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Μεταβολές

Μετά από πρόταση του Προέδρου το 4^ο θέμα της Η.Δ. αποσύρεται.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. κ. Μ. Σελέκος εισηγούμενος, το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Δ.Ε. το υπ'αρ. πρωτ.: 12783/05.03.2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, συνοδευμένο -εκ νέου – με την αριθ. 9074/15-02-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, στα οποία αναφέρονται τα εξής:

α) το υπ'αρ. πρωτ.: 12783/05.03.2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών,

Σύμφωνα με τον Ν. 5056/2023, αρμόδιο όργανο για την έγκριση της τροποποίησης του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, από 1/1/2024 είναι η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ και όχι το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε για την εκ νέου έγκρισή **τροποποίησης σύμβασης – τροποποίησης οικονομικού αντικειμένου για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΧΙΣΤΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» από το αρμόδιο όργανο ήτοι:** Δημοτική Επιτροπή και την ακύρωση της υπ. αρ. πρ. 11698/29-2-2024 (ΑΔΑ 95ΤΗΩΗ3 – ΜΩΙ) απόφασης 26 του Δημοτικού Συμβουλίου.

β) την αριθ. 9074/15-02-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

1.1. Συμβατικά στοιχεία

- Μελέτη υπ. αριθμόν 11/2021
- Υπηρεσία σύνταξης της μελέτης: Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαϊδαρίου.
- Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης: 176.500,00 € (με Φ.Π.Α.).
- Σύστημα δημοπράτησης: «Ανοικτή διαδικασία» για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
- Μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρία «INTERCON ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι.Κ.Ε.» με δ.τ.«INTERCON CONSTRUCTIONS».
- Μέση έκπτωση επί των ομάδων εργασιών ποσοστού 27,18% και ποσό προσφοράς 103.655,79€ (χωρίς Φ.Π.Α.).
- Απόφαση 12/ 2023 της Ο.Ε. του Δήμου Χαϊδαρίου με την οποία εγκρίθηκε το από 16/01/2023 Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και ως οριστικός ανάδοχος αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «INTERCON ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι.Κ.Ε.» με δ.τ.«INTERCON CONSTRUCTIONS».
- Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 11/04/2023.
- Ποσό σύμβασης: 128.533,18 € (με Φ.Π.Α.).
- Αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης: Έξι (6) μήνες.
- Βεβαίωση περαίωσης εργασιών: 18-10-2023 (Αριθμ. Πρωτ. : 74683 /18-10-23).
- Εγκεκριμένος 1ος Τακτοποιητικός - Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου με την υπ' αρ. 171/2023 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΠΔΖΩΗ3-Ω7Ψ)

1.2. Συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι οι εργασίες για την αντικατάσταση και επαναλειτουργία του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στη Λεωφόρο Σχιστού – Κορυδαλλού.

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν είναι οι ακόλουθες:

- Διάνοξη νέας τάφρου διέλευσης σωληνώσεων και καλωδίων
- Εκτοποθέτηση υπαρχόντων σιδηροιστών
- Τοποθέτηση νέων σιδηροιστών
- Τοποθέτηση νέων βάσεων αγκύρωσης
- Τοποθέτηση φρεατίων ελέγχου σε κάθε σιδηροιστό
- Αντικατάσταση των φωτιστικών ατμών Να με νέα φωτιστικά Led 80 - 110 W
- Αντικατάσταση υπαρχόντων πύλαροδοφωτισμού με νέα πύλαρ πλήρη τεσσάρων αναχωρήσεων
- Διέλευση καλωδιώσεων και αγωγών γείωσης
- Καθαίρεσεις κατασκευών , όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο
- Αποκατάσταση οδοστρώσας

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η παρούσα συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει την υπέρβαση του οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης κατά το ποσό το οποίο εγκρίθηκε με τον 3ο λογαριασμό του έργου ύψους 52.767,47€ και αφορά στην αναθεώρηση των τιμών των εργασιών.

Η συνολική δαπάνη του έργου που προτείνεται με την παρούσα είναι 180.639,64€.

Η αναθεώρηση υπολογίζεται για τις εργασίες, που πραγματικά εκτελέστηκαν μέσα στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 153 του Ν. 4412/2016.

Η πληρωμή θα γίνει από τις εγκεκριμένες για το έργο πιστώσεις (ίδτε ως σχετική την αριθμ. πρωτ.479/2023, ΑΔΑ:9ΘΦ67Λ7-ΣΝ7 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής), χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών σύμφωνα με την παράγραφο 15 του άρθρου 153 του Ν. 4412/2016.

εισηγούμαστε

την έγκριση τροποποίησης σύμβασης – τροποποίησης οικονομικού αντικείμενου του έργου, συνολικής δαπάνης 180.639,64€ (με το Φ.Π.Α.).

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη,

- το υπ'αρ. πρωτ: **12783/05.03.2024** έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
- την αρ. **9074/15-02-2024** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών,
- το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023,
- τις διατάξεις του άρθρων 72 & 74^Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε/προστέθηκε και ισχύουν σήμερα,
- τις τοποθετήσεις των μελών της.

Επί παρευρισκομένων (6) μελών σε σύνολο (6) ψηφισάντων, η Δημοτική Επιτροπή

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**Εγκρίνει:**

την τροποποίηση σύμβασης – τροποποίηση οικονομικού αντικείμενου του έργου, «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΧΙΣΤΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» συνολικής δαπάνης 180.639,64€ (με το Φ.Π.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4412/2016 και τα όσα αναφέρονται αναλυτικά στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Με τη λήψη της παρούσας παύει η ισχύς της αρ. 26/2024 (ΑΔΑ 95ΤΗΩΗ3 – ΜΩΙ) ΑΔΣ [Άρθρο 9, περ. β) του Ν. 5056/2023]

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρη 21-03-2024
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**
(Υπογραφή) **(Υπογραφές)**

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ