



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
& ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αρ. Πρωτ: 18537/09.04.2024

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθ. 7^{ης}/2024 Τακτικής συνεδρίασης της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αρ. αποφάσεως : 45

Θέμα: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ».

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8^η του μήνα **Απριλίου**, του έτους **2024** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **09:00**, συνήλθε σε **τακτική δια ζώσης** συνεδρίαση η **Δημοτική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' πρωτ.: **18115/04.04.2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις: **α)** του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α' /07-06-2010) – «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης*» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα και του άρθρου 74Α του Ν. 3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 (ΥΠ.ΕΣ.εγκ.1237/94548/06.11.2023) **β)** την με αριθμ.**303 Εγκύκλιο** (Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30971/02-04-2024 ΑΔΑ: Ψ2ΕΝ46ΜΤΛ6-Χ03) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) ήτοι:

1. Μιχάλης Σελέκος - (Δήμαρχος-Πρόεδρος Δ.Ε).
2. Κωνσταντίνος Σταθάς - (τακτικό μέλος).
3. Λεωνίδας Βουλγαρίδης - (τακτικό μέλος)
4. Νικόλαος Σταθόπουλος - (τακτικό μέλος)
5. Ελένη Θερμού - (αναπληρωματικό μέλος)

Απόντες: Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Παναγιώτης Μοσχονάς - Ευάγγελος Ντηνιακός - Απόστολος Θεοφίλης (τακτικά μέλη)

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Μεταβολές

-Πριν την συζήτηση των θεμάτων της τακτικής συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής θέματος ως κατεπείγον: **1. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. (ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ).** Η Δημοτική Επιτροπή - ομόφωνα - εγκρίνει την ένταξη του ΕΗΔ θέματος και την εγγραφή του στην Η.Δ. (Ν. 3852/2010 άρθρο 75 όπως αντικαταστάθηκε/τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα).

Μετά από πρόταση του Προέδρου το 3^ο θέμα της Η.Δ. αποσύρεται.

- Η σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής: το Ε.Η.Δ. θέμα, σε 1^ο θέμα Η.Δ. το 1^ο θέμα Η.Δ. σε 2^ο και το 2^ο θέμα Η.Δ. σε 3^ο.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. κ. Μ. Σελέκος εισηγούμενος, το 3^ο (πλέον) θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Δ.Ε. την υπ' αριθ. πρωτ.: **16784/29-03-2024** εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, ως ακολούθως:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου)

1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**1.1. Συμβατικά στοιχεία**

- Μελέτη υπ. αριθμόν 18/2023.
- Υπηρεσία σύνταξης της μελέτης: Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαϊδαρίου.
- Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης: 74.400,00 € (με Φ.Π.Α.).
- Σύστημα δημοπράτησης: «Απευθείας Ανάθεση» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/ 2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με αποστολή Πρόσκλησης σε 3 Οικονομικούς Φορείς και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή).
- Μέση έκπτωση επί των ομάδων εργασιών ποσοστού 2,14% και ποσό προσφοράς 58.712,89 € (χωρίς Φ.Π.Α.).
- Το από 08/09/2023 Πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, καταγραφής δικαιολογητικών και αξιολόγησης προσφορών από τους αρμόδιους υπάλληλους της Δ/σης Τεχνικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ.: 58225/ 09-08-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΩΦΩΗ3-ΩΩΧ) Απόφαση Δημάρχου.
- Απόφαση Δημάρχου υπ' αρ. πρωτ. 66522/15-09-2023 με ΑΔΑΜ 23ΑWRD013415376 και ΑΔΑ 9505ΩΗ3-Ι38, με την οποία εγκρίθηκε η Απευθείας Ανάθεση του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ», με Κ.Α. 30.7331.0002, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «ENGINEERING MATERIALS FOR CONSTRUCTION ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «EM4C Ι.Κ.Ε.».
- Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 26/09/2023.
- Ποσό σύμβασης: 72.803,98 € (με Φ.Π.Α.).
- Αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης: Τρεις (3) ημερολογιακοί μήνες, έως 26/12/2023.
- Προθεσμία περαίωσης εργασιών μετά την 1^η παράταση, έως 26/01/2024.

1.2. Συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η αποκατάσταση των μονώσεων των δωματίων και των οροφών των αιθουσών των 2ου Παιδικού Σταθμού, του 3ου Λυκείου και του 3ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Χαϊδαρίου καθώς και τοπικές επισκευές και χρωματισμούς στα προαναφερόμενα σχολικά συγκροτήματα.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ Α.Π.Ε.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ συντάσσεται κατόπιν της ολοκλήρωσης της εκτέλεσης του έργου για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου.

Η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αναλύεται ως εξής:

Οι μεταβολές που επέρχονται στις ομάδες εργασιών είναι:

- Η ομάδα 1.1 : *ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ* μειώνεται σε σχέση με την αρχική σύμβαση σε ποσοστό 17,27% < 20,00%.
- Η ομάδα 1.2: *ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ – ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ* αυξάνεται σε σχέση με την αρχική σύμβαση σε ποσοστό 19,58% < 20,00%.
- Η ομάδα 1.3: *ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ* αυξάνεται σε σχέση με την αρχική σύμβαση σε ποσοστό 19,28% < 20,00%.

Η επιπλέον δαπάνη των Ομάδων 1.1, 1.2 και 1.3 καλύπτεται αποκλειστικά από τα απρόβλεπτα και δεν γίνεται χρήση επί έλαττον δαπάνης.

Η δαπάνη των εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. & Ο.Ε. όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα είναι: 6.216,61€ δηλαδή παρουσιάζει αύξηση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 1.788,50€ (14,55%) σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη. Η αύξηση αυτή προέκυψε λόγω αυξομειώσεων των συμβατικών ποσοτήτων και καλύπτεται αποκλειστικά από τα απρόβλεπτα.

Αναλυτικά και ανά ομάδα εργασιών, ισχύει:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 1 ^ο ΑΠΕ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ
Ομάδα 1	5.587,47€	4.622,26€		965,21€
Ομάδα 2	6.150,77€	7.355,24€	1.204,47€	
Ομάδα 3	31.001,32€	36.978,67€	5.977,35€	

Οι αυξήσεις των εργασιών (6.216,61€) καλύπτονται αποκλειστικά από τα απρόβλεπτα.

Οι μεταβολές που επέρχονται συνολικά είναι:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} Α.Π.Ε.
Σύνολο εργασιών	42.739,56 €	48.956,17 €
Γ.Ε. και Ο.Ε.	7.693,12 €	8.812,11 €
Σύνολο 1	50.432,68 €	57.768,28 €
Απρόβλεπτα	7.564,90 €	229,30 €
Σύνολο 2	57.997,58 €	57.997,58 €
Εκτιμώμενο Κόστος Α.Ε.Ε.Κ. με την έκπτωση	587,13 €	587,13 €
Σύνολο 3	58.584,71 €	58.584,71 €
Πρόβλεψη αναθεώρησης με την έκπτωση	128,17 €	128,17 €
Σύνολο 4	58.712,89 €	58.712,89 €
Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%	14.091,09 €	14.091,09 €
ΣΥΝΟΛΟ	72.803,98 €	72.803,98 €

- Η δαπάνη εργασιών είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη του προϋπολογισμού.
- Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

4. ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1ου Α.Π.Ε.

- Επειδή ο 1^{ος} Α.Π.Ε συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών της μελέτης, όπως προέκυψαν μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών,
- Επειδή ο 1^{ος} Α.Π.Ε έχει υπογραφεί ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο,
- Επειδή ο 1^{ος} Α.Π.Ε δεν υπερβαίνει την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη κατασκευής του έργου (είναι σε ισοζύγιο με την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη),
- Επειδή συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις του Ν. 2372/96 και του Π.Δ. 210/97,

εισηγούμαστε

την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε, συνολικής δαπάνης 72.803,98 € (με το Φ.Π.Α.).

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δ.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή, έλαβε υπόψη :

- την αρ. **16784/29-03-2024** εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ως σήμερα ισχύει,
- τις διατάξεις του άρθρου 74 Α του Ν. 3852/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν. 5056/23,
- το άρθρο 26 του 5056/2023,
- τη συζήτηση επί του θέματος.

Επί παρευρισκομένων (5) μελών σε σύνολο (5) ψηφισάντων, η Δημοτική Επιτροπή,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα**Εγκρίνει:**

- Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου , «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ**» ποσού 72.803,98 € (με το Φ.Π.Α.), ο οποίος συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών της μελέτης, όπως προέκυψαν μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών και δεν υπερβαίνει την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη κατασκευής του έργου (είναι σε ισοζύγιο με την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη), σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά στην αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας, όπως αποτυπώνεται εξ' ολοκλήρου στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 08-04-2024
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**
(Υπογραφή) **(Υπογραφές)**

ΜΙΧΑΗΛ ΣΕΛΕΚΟΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ						ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1ος					
				Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα Μελέτης	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη Προϋπ. (Ευρώ)		Ποσότητα προτειν. 1ου ΑΠΕ	Δαπάνη Προτειν. 1ου ΑΠΕ (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλλατον	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη		Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ															
1.1. Χωματουργικά, καθαιρέσεις.															
												Έκπτωση 2%			
1	Αποξήλωση με προσοχή και επαναποθότηση τους πλακών από εξιλασμένη πολυστερίνη πάχους 5 cm με επικάλυψητσιμεντοκονίας πάχους 1cm . 1	ΝΑΟΙΚ Ν\22.20.2	ΟΙΚ 2921	1	m2	965,00	3,50	3.377,50		325,60	1.139,60			2.237,90	
2	Αποξήλωση χωρίς προσοχή των φθαρμένων πλακών από εξιλασμένη πολυστερίνη και απομάκρυνση από τον χώρο του έργου	ΝΑΟΙΚ Ν\22.20.1	ΟΙΚ 2921	2	m2	45,00	3,00	135,00		149,37	448,11		313,11		
3	Αποξήλωση παλαιών κατεστραμμένων επιστρώσεων από ασφαλτική μεμβράνη και άλλων λεπτών επιστρώσεων.	ΝΑΟΙΚ Ν\22.60.2	ΟΙΚ 2236	3	m2	995,00	2,20	2.189,00		1.422,22	3.128,88		939,88		
Σύνολο : 1,1 Χωματουργικά, καθαιρέσεις								5.701,50			4.716,59		1.252,99	2.237,90	
								Έκπτωση 2%	114,03			94,33		25,06	44,758
Άθροισμα δαπνών ομάδας 1.1 Χωματουργικά, Καθαιρέσεις								5.587,47	5.587,47		4.622,26	4.622,26	1.227,93	2.193,14	
1.2. Τοιχοδομές, Τοιχοπετάσματα, Επιχρίσματα															
												Έκπτωση 3%			
4	Επιχρίσματα με έτοιμο κονίαμα ειδικού τύπου 1	ΝΑΟΙΚ Ν\71.31	ΟΙΚ 7131	4	m2	80,00	11,20	896,00		171,10	1.916,32		1.020,32	0,00	
5	Τοπική αποκατάσταση σκυροδέματος και προστασία οξειδωμένου οπλισμού	ΝΑΟΙΚ Ν\35.01.01	ΟΙΚ 3501	5	m2	121,00	45,00	5.445,00		125,92	5.666,40		221,40	0,00	
Σύνολο 1.2. Τοιχοδομές, Τοιχοπετάσματα, Επιχρίσματα								6.341,00			7.582,72		1.241,72	0,00	

	Έκπτωση 3%	190,23		227,48		37,25	0,00
	Άθροισμα δαπνών ομάδας 1.2: Τοιχοδομές, Τοιχοπετάσματα, Επιχρίσματα	6.150,77	6.150,77	7.355,24	7.355,24	1.204,47	0,00
	Σε μεταφορά		11.738,24		11.977,50	2.432,40	2.193,14

Σελίδα 1 από 3

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα Προτειν. 1ου ΑΠΕ	Δαπάνη Προτειν. 1ου ΑΠΕ (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλλειπον	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη		Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	
	Από μεταφορά								11.738,24			11.977,50	2.432,40	2.193,14	
	1.3 Επενδύσεις, Επιστρώσεις												Έκπτωση 2%		
6	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες	ΝΑΟΙΚ Ν179.11.01	ΟΙΚ 7912	6	m2	1535,00	14,60	22.411,00		1.364,18	19.917,03			2493,972	
7	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος ή ασφαλτοπάνων με στεγανωτικό υλικό με βάση τις ελαστομερείς ρητίνες	ΝΑΟΙΚ Ν179.04	ΟΙΚ 7912	7	m2	605,00	7,00	4.235,00		1.016,77	7.117,39		2882,39		
8	Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm με επικάλυψη τσιμεντοκονίας πάχους 1cm	ΝΑΟΙΚ Ν179.48	ΟΙΚ 7934	8	m2	45,00	24,00	1.080,00		149,37	3.584,88		2504,88		
9	Κατασκευή στρώσεων από χαλίκι, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασιών.	ΝΑΟΙΚ Ν120.20.1	ΟΙΚ 2162	9	m2	60,00	6,00	360,00		24,20	145,20			214,8	
10	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ Ν178.80.01	ΟΙΚ 7855,1	10	m2	220,00	9,00	1.980,00		506,76	4.560,84		2580,84		
11	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό	ΝΑΟΙΚ Ν179.37	ΟΙΚ 7936	11	μ.μ	140,00	11,20	1.568,00		215,00	2.408,00		840		
	Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6602ae81b82f33e97680b611 στις 29/03/24 14:11														
	Σύνολο: 1.3 Επενδύσεις, Επιστρώσεις								31.634,00			37.733,34		8.808,11	2.708,77
	Έκπτωση 2%								632,68			754,67		176,1622	54,18
	Άθροισμα δαπνών ομάδας 1.3 Επενδύσεις, Επιστρώσεις								31.001,32	31.001,32		36.978,67	36.978,67	8.631,95	2.654,60
	Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									42.739,56		48.956,17	48.956,17	11.064,35	4.847,74
	Σε μεταφορά								42.739,56			48.956,17	48.956,17	11.064,35	4.847,74

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα προτειν. 1ου ΑΠΕ	Δαπάνη Προτειν. 1ου ΑΠΕ (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλλειπτον
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη		Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
Από μεταφορά									42.739,56			48.956,17	11.064,35	4.847,74
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18%	7.693,12			8.812,11	1.991,58	872,59
Άθροισμα									50.432,68			57.768,28	13.055,93	5.720,33
Απρόβλεπτα								15%	7.564,90			229,30		7.335,60
Άθροισμα									57.997,58			57.997,58	13.055,93	13.055,93
Εκτιμώμενο Κόστος Α.Ε.Ε.Κ. με την έκπτωση									587,13			587,13		
Άθροισμα									58.584,71			58.584,71	13.055,93	13.055,93
Πρόβλεψη αναθεώρησης με την έκπτωση									128,17			128,17		
Άθροισμα									58.712,89			58.712,89		
ΦΠΑ								24,00%	14.091,09			14.091,09		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									72.803,98			72.803,98		

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ (Προτεινόμενη δαπάνη -Εγκεκριμένη δαπάνη)				
	Εγκεκριμένη δαπάνη	Προτεινόμενη δαπάνη	Διαφορές	
Σύνολο με Ε.Ο. 18%	50.432,68	57.768,28	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 7.535,68	
Απρόβλεπτη δαπάνη	7.564,90	229,30	Μείωση απροβλέπτων κατά 7.535,68	
Άθροισμα	57.997,58	57.997,58	Χωρίς μεταβολή	
Εκτιμώμενο Κόστος Α.Ε.Ε.Κ. με την έκπτωση	587,13	587,13	Χωρίς μεταβολή	
Άθροισμα	58.584,71	58.584,71	Χωρίς μεταβολή	
Πρόβλεψη αναθεώρησης με έκπτωση	128,17	128,17	Χωρίς μεταβολή	
Άθροισμα	58.712,89	58.712,89	Χωρίς μεταβολή	
ΦΠΑ	14.091,09	14.091,09	Χωρίς μεταβολή	
Γενικό σύνολο	72.803,98	72.803,98	Χωρίς μεταβολή	

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ